



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*




Financé par
l'Union européenne
N°xConcordoEU



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

PROJET MIOLLIS

Comité des riverains n°4 du jeudi 21 mars 2024



**RÉNOVATION
DU SITE ADMINISTRATIF
MIOLLIS**



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Financé par
l'Union européenne
N°xConcristovEU



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

ORDRE DU JOUR

- 1) Les membres du comité
 - 2) Planning et grandes phases du chantier
 - 3) Les travaux réalisés
 - 4) Les prochains travaux
 - 5) Les questions des riverains et dispositifs d'information
 - 6) Les prochaines échéances
- Rappel : comment nous contacter
 - Questions/réponses



1/ Les membres

14 représentants du quartier

Prénom, NOM
Jean-Claude ZEMMOUR
Laurence DE LEUSSE
Emmanuelle BERENGIER
Anna BURLOT
Gérard ROUBICHOU
Olivier MENEGOL
Christine LEGRAND
Anaëlle CARAYON
Frank BRACQ
Mesdames ARMINJON, LEKIEFFRE, PAILLER
Valérie DE MONTVALLON
Catherine BOUHELIER

Les représentants de la Mairie

Claire DE CLERMONT-TONNERRE	Adjointe en charge de l'urbanisme
Jean-Yves PINET	Adjoint en charge de la voirie

Les représentants des entreprises

Loïck THIERRY	Directeur de travaux SPIE
Grégoire LEPAGNOL	Conducteur de travaux SPIE
Frédéric NANTOIS	Architectes AIA

Les représentants de la Préfecture

Christophe JEAN	Adjoint de la Préfète secrétaire générale aux moyens mutualisés.
Wilhem VEDEL	Chargé de stratégie immobilière
Noémie DOGO	Adjointe au chargé de stratégie immobilière

Les représentants de la DRIEAT

Emmanuelle GAY	Directrice régionale
Hélène BONNET	Directrice de projet
Abdelhamid ESSALHI	Chargé de projet



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*




Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France



Financé par
l'Union européenne
N°=Concordo+EU

2/ Le planning du chantier

— Bâtiments neufs
— Bâtiments existants



Date actuelle :
Comité du 21/03/24

5



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

3/ Principaux travaux réalisés dernièrement

Élévation du bâtiment B (central) en R+5





PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Financé par
l'Union européenne
NextGenerationEU



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

3/ Principaux travaux réalisés dernièrement

Elévation du bâtiment D jusqu'à R+4, et du bâtiment E jusqu'au R+3





4/ Les prochains travaux prévus

- Réalisation des façades :
 - Pose des fenêtres
 - Revêtement de façade
- Etanchéité des bâtiments A, B, D et E
- Cloisonnement intérieur





PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Financé par
l'Union européenne
N°10/Comcrs04vEU



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

6/ Les prochaines échéances



Prochain comité des riverains : en été ou en septembre 2024



Bulletin d'informations n°7 : en été ou en septembre 2024



Visite du chantier par les riverains : lors du prochain comité, et depuis
les zones sécurisées du site



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France



Financé par
l'Union européenne
N°x/Conseil/UE

Questions/réponses...